Remplacement de la toiture de l'entrepôt "E" du Port de Valleyfield

Révision estimation pou règlement d'emprunt 393

ESTIMATION DU COÛT DES TRAVAUX

Item	Description	Quantité	Unité	Prix unitaire	Total
1.	Démolition du bâtiment existant	Montant	forfaitaire		175 000,00 $
2.	Réparation des murs de béton	Montant	forfaitaire		100 000,00 $
3.	Réparation du plancher	Montant	forfaitaire		18 000,00 $
4.	Fermes de toit (avec plaques et attaches acier inox.)	Montant	forfaitaire		1 200 000,00 $
5.	Murs en contreplaqué	Montant	forfaitaire		190 000,00 $
6.	Toiture (incluant contreplaqué)	Montant	forfaitaire		520 000,00 $
7.	Trappes au toit	4	unité	130 000,00 $	520 000,00 $
8.	Portes d'extrémité et sas	Montant	forfaitaire		48 000,00 $
9.	Ventilation	Montant	forfaitaire		140 000,00 $
10.	Electricité (éclairage, prises, raccordement, etc.)	Montant	forfaitaire		115 000,00 $
		Sous-total			3 026 000,00 $
		Imprévus ±10%			302 600,00 $
		Sous-total			3 328 600,00 $
		Honoraires ±10%			332 860,00 $
		Sous-total			3 661 460,00 $
		Frais de financement ±5%			183 073,00 $
		GRAND TOTAL			**3 844 533,00 $**

IDENTIFICATION DU CHARGÉ DE PROJET

SIGNATURE

Le 30 juin 2022

DATE

Maxime Primeau, ing. chargé de projet